Sprint Retrospective

Data: 22/04/2025

Timebox: 20 horas

Facilitador: Marcelo Instrutor

Participantes: Ricardo Amor, Professor Robson, Equipe de Programação Front-End

O que funcionou bem

- A comunicação entre os membros da equipe foi fluida no Slack e nas dailies.
- Histórias bem definidas no backlog dos IDs: 1 e 2 facilitaram a execução.
- Integração contínua com testes automatizados rodando corretamente.
- Entregamos todos os itens do Sprint sem estourar o prazo.

O que não funcionou bem

- Falta de tempo para revisar pull requests com mais cuidado.
- Algumas histórias estavam com critérios de aceitação pouco claros.
- O planejamento do Sprint demorou mais que o esperado.

O que podemos melhorar

- Reservar tempo diário para revisão de código em pares.
- Melhorar a definição de histórias com apoio do Product Owner.
- Criar um checklist pré-sprint para agilizar o planejamento.

Ações para a próxima Sprint

Ação	Responsável	Status
Criar padrão para critérios de aceitação	Robson	Em
	Professor	andamento
Estabelecer horário fixo para revisão de PRs	Equipe	
	Programação	Confirmado
	Front-End	
Reduzir tempo de planejamento para 3h	Scrum Master	Planejado

Clima geral da Sprint

[&]quot;Foi uma sprint intensa, mas conseguimos entregar tudo com boa qualidade."

[&]quot;Ainda precisamos alinhar melhor a expectativa com o PO no refinamento."